# Receptario

### Inhalt

Was ist gut gelaufen?	2
Welche Arbeitspakete wurden erledigt?	
Front-End	2
Back-End	2
Welche Probleme sind aufgetreten?	2
Wie liege ich im Zeitplan?	2
Was wird bis zur nächsten Besprechung umgesetzt?	2

Lukas Wösenböck Projektprotokoll 15.05.2024

### Was ist gut gelaufen?

Das Suchen der Rezepte war sehr einfach auf Front-End und Back-End Ebene umzusetzen und hat mich nicht viel Zeit gekostet. Die Rezeptdetails waren zudem auch nicht so schwer, wie ich mir vorher dachte.

## Welche Arbeitspakete wurden erledigt?

Beim zweiten Arbeitspaket wurden folgende Inhalte implementiert:

#### Front-End

- ✓ My-Profile
- ✓ Search recipes
- ✓ Recipe details
- ✓ Other profiles

#### Back-End

- ✓ GET Get recipes with a search term
- ✓ GET Get recipes with username

### Welche Probleme sind aufgetreten?

Mir ist erst bei dem Rezeptdetails aufgefallen, dass ich die Zutaten und Schritte als das ganze JSON-Objekt gespeichert habe, wodurch die Formatierung dementsprechend falsch war. Dieser Bug konnte aber mithilfe von 2 Extra-Zeilen Code gelöst werden

### Wie liege ich im Zeitplan?

Ich liege sehr gut im Zeitplan, da ich fast alles aus dem zweiten Arbeitspaket fertiggestellt habe und die Deadline erst bis Donnerstag in zwei Wochen ist.

### Was wird bis zur nächsten Besprechung umgesetzt?

Das zweite Arbeitspaket wird zur Gänze fertiggestellt und ein paar kleine Funktionsfehler werden behoben.

POS/WMC 3A – 2023/24 2