Receptario

Inhalt

Was ist gut gelaufen?	2
Welche Arbeitspakete wurden erledigt?	
Front-End	2
Back-End	2
Welche Probleme sind aufgetreten?	2
Wie liege ich im Zeitplan?	2
Was wird bis zur nächsten Besprechung umgesetzt?	2

POS 3A – 2023/24

Lukas Wösenböck Projektprotokoll 01.05.2024

Was ist gut gelaufen?

Das Front-End zu erstellen und zu implementieren war sehr einfach, da wir schon viel Erfahrung damit gemacht haben. Ebenso einfach war das beim Back-End. Die anfängliche UI und die Endpunkte waren sehr schnell fertig.

Welche Arbeitspakete wurden erledigt?

Beim ersten Arbeitspaket wurden folgende Inhalte implementiert:

Front-End

- ✓ Login / Start fragment
- ✓ Sign-Up fragment
- ✓ Recipes fragment
- ✓ Add-Recipe fragment

Back-End

- ✓ GET Get recipes
- ✓ POST Post recipe
- ✓ POST Add new user
- ✓ GET Verify user login

Welche Probleme sind aufgetreten?

Das einzige große Problem, welches aufgetreten ist, ist die Verbindung vom Front-End zum Back-End. Da wir sehr wenig Erfahrung mit der API-Verbindung in Android bisher gemacht haben, war das die größte Hürde. Die GET-Endpunkte waren noch relativ einfach, da wir das schon im ersten Projekt machen mussten, aber die POST-Endpunkte waren für mich anfangs schwer zu verstehen, aber wenn man es das Erste Mal gemacht hat, hat man es verstanden.

Wie liege ich im Zeitplan?

Ich liege sehr gut im Zeitplan, da ich fast alles aus dem ersten Arbeitspaket fertiggestellt habe und die Deadline erst bis nächsten Donnerstag ist.

Was wird bis zur nächsten Besprechung umgesetzt?

Das erste Arbeitspaket wird gänzlich fertiggestellt und es wird mit dem zweiten Paket begonnen.

POS 3A – 2023/24 2