Receptario

Inhalt

Was ist gut gelaufen?	2
Welche Arbeitspakete wurden erledigt?	2
Front-End	2
Back-End	2
Welche Probleme sind aufgetreten?	2
Wie liege ich im Zeitplan?	2
Was wird bis zur nächsten Besprechung umgesetzt?	2

Was ist gut gelaufen?

Das Front-End für die Grocery-List war sehr einfach zu erstellen und hat auch schnell funktioniert.

Welche Arbeitspakete wurden erledigt?

Beim zweiten Arbeitspaket wurden folgende Inhalte implementiert:

Front-End

✓ My-Grocery-List

Back-End

✓ Add to grocery-list

Welche Probleme sind aufgetreten?

Der Post für die Grocery-List war wieder einmal sehr nervenaufreibend, da an dieser Stelle die Datenbank nicht mehr wollte, und die Lösung war es, die ganzen Datenbank-Files lokal einmal zu löschen und die Datenbank dadurch neu aufzusetzen.

Wie liege ich im Zeitplan?

Ich liege etwas hinter dem Zeitplan, wobei ich der festen Überzeugung bin, dass ich schnell wieder im Zeitplan bin.

Was wird bis zur nächsten Besprechung umgesetzt?

Das zweite Arbeitspaket wird zur Gänze fertiggestellt es wird mit dem nächsten begonnen.

POS/WMC 3A - 2023/24